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FEDERALES (APORTACIONES, 2020 33 - Aportaciones Federales para Entidades 1008 FAM Infraestructura Educativa $16,029,761.00 16,029, B

SUBSIDIOS Y CONVEMIOS) Federativas y Municipios Media Superior y Superior

Avance Financiero

Periodo Recaudado Comprometido Devengado Ejercido Pagado Avance Accidén
2020/ JUL-SEP $8,976,666.00 $16,029,761.00 $3,201,669.82 $3,201,669.82 $3,201,669.82 19.973286%
2020/ ABR-JUN $6,011,161.00 $15,260,217.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% + Confirmado

Avances Fisicos

Promedio del Porcentaje de Avances Fisicos

Unidad de Medida Meta Meta Modificada

Metros Cuadrados

E © Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta
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2020/ JUL-SEP $8,976,666.00 $16,029,761.00 $3,201,669.82 $3,201,669.82 $3,201,669.82 19.97% -
2020/ABR-JUN $6,011,161.00 $15,260,217.00 $0.00 $0.00 50.00 0.00% + Confirmado

Avances Fisicos

Promedio del Porcentaje de Avances Fisicos

Unidad de Medida Meta Meta Modificada

Metros Cuadrados

ﬂ © Registrar Avance
Porcentaje Total de la Meta

Periodo Avance Porcentaje Accién
2020 JUL-SEP 312.8 19.98% Editar
2020 ABR-JUN 0 0.00%
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<% Observaciones: Revisién
Informacién de obra por contrato o administracién directa
Tipo de Monto Ver
contratacién Niimero Contratista Convocante Monto modificado detalles Eliminar
Obra AD-UMAR-01/LPO-520047288-E1- INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO SA.DE  UNIVERSIDAD DEL $15260,217.62 $16,029,761.00  verdetalles [N
2020 cv. MAR
Obra LPO-520047989-E1-2020 INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO SA DE UNIVERSIDAD DEL 515260,217.62  $15,260,217.62
v MAR
€ Anterior Guardary Continuar =
SECRETARIA DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLITICAS DE PRIVACIDAD Versién 1.0
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iSe han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
0AX200201707753
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La accién 'Solicitar Validacién' se realizé correctamente.
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£ Aplicaciones

# msthacienda.gob.mx/rft-web/contratos/registrar.do

@ Sistema delntegrac.. @ Portal Aplicativo de.. 8] IAIP Caxaca
Estado responsable

Selecciona el estade responsable

(Existe en CompraNet? sim | Nol
Niimero de expediente
AD-UMAR-01/LPO-920047982-E1-2020
RFC del convocante
UMAG20905440
RFC del contratista
1IT120323PL6
Fecha de firma del contrato

05/06/2020

(Existe anticipo? | sim | NoW

Tipo de contratacién

Selecciona el tipo de contr:

@ .Seguimiento de losRecursos F= X 4

< c

Aplicaciones

& msthacienda.gob.mx/rft-web/cargaMasivaEG/registroMasivo.do

@ Sistema de Integr:

@ Portal Aglicativo de..  [B] [AIP Caxaca

SHCP ST

Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catilogos Paso 1: Carga de plantillas

Historial de cargas

Identificador |f  Fecha Archive Estatus

163143 13/10/2020  plantillaEG (UMAR 3ERTRIM).csv
3:4 PM

162392 13/10/2020  plantillaEG{UNIVERSIDAD DEL
3:4PM MAR 3ERTRIM).csv

140527 8/7/20203:4  plantillaEG UNIVERSIDAD DEL
M MAR 2DOTRIM..c5v

139297 7/7/20203:4  plantillaEG (INFORME DEFINITIVO
M 2019).csv

&) folios_cargamasiv..csv A

£l UMAR

@ Sistz=ma Estatal de F..

@ Sistema Estatal de F...
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(3l UMAR @ Trensparenia Pres.. " hitpsi//wwnw.platafo..
Municipio responsable

Selecciona el municipio responsable

Néimero del contrato Nimero de procedimiento

AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2020 AD-UMAR-01/LPO-92004798%-
Nombre del convocante

UNIVERSIDAD DEL MAR
Nombre del contratista

INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
Monto del contrato

$769,543.38
Monto modificade

5769,543.38

Anticipo

Modalidad de contratacién

Selecciona la modalidad de contratacion

(3] UMAR @ Transparencia Pres..

W hitps:/fww,

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2020 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

Paso 2: Consulta informacién

:] & Cargararchivo ‘Smuatizar

Informacién

=-»iLa verificacidn de registros se ha realizaco correctamente! No se detectaron errores por
lo cual ya se puede realizar [a carga de los registros.
= ->Total de registros validados 4.

> >{La verificacién de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por
lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
> >Total de registros validados 4.

> »{La verificacién de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por
lo cual va se puede realizar |2 carza de los registros.

2| CONTRATO_E1_2019.pdf x +
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& sandybelltoledot

& Inicio - CargaE

Accién

Archivos

No Disponible No
Disponible

&

rcicio del Gasto



