



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido - Puerto Ángel - Huatulco

O A X A C A

Rectoría
Oficio No. RCPA-020.E/015

Puerto Ángel, Oax., a 15 de julio de 2015

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA, SES, SEP
MÉXICO, D.F.
P R E S E N T E

«La Universidad del Mar en el marco de la convocatoria del “Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES), 2015”, con base en los lineamientos de la misma, y de acuerdo a la asignación presupuestal que fue otorgada por parte de la Federación, se entrega el segundo informe trimestral del proyecto que lleva como nombre:

“Estrategias prioritarias para el incremento de la matrícula en los programas educativos no evaluables y en los que están reconocidos por su buena calidad”.

Se presenta el Formato Informe Financiero III. En lo referente al Formato Informe Financiero III Detallado, éste no se presenta, ya que aún no se le ministra a la institución el recurso que le fue autorizado.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, aprovecho la oportunidad para manifestarle la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
“mare nostrum veritabile faciendum”

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



C.f.p. Ing. Alfonso Feliciano Hernández Tellez.- Director de Planeación y Evaluación, para su conocimiento.

Dr. Juan Francisco Meráz Hernando.- Vice-Rector Académico.- M/fin

Lic. José Luis Ramos Espinoza.- Vice-Rector Administrativo.- M/fin.

M.A.N. Zarina Pacheco Juárez.- Coordinadora de Planeación y Sistemas de Información M/fin

Archivo



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/07/2015
	DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad del Mar

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Trimestre	Segundo
-----------	---------

Nombre del Proyecto General: Estrategias prioritarias para el incremento de la matrícula en los programas educativos no evaluables y en los que están reconocidos por su buena calidad.


Objetivo General: Incrementar la matrícula

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra					0,0
Equipamiento			2.027.400,0	502.337,0	2.529.737,0
Total	0,0	0,0	2.027.400,0	502.337,0	2.529.737,0

Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				Monto total ejercido en 2015	TOTAL EJERCICIO FISCAL 2015	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
						Monto reportado en 2015								
						1o. Trimestres	2o. Trimestres	3o. Trimestres	4o. Trimestres					
1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016											
1. Fortalecer los Programas Educativos de reciente creación (Licenciatura en Enfermería).	1.1. Facilitar y fortalecer la formación de los estudiantes en áreas básicas de la Licenciatura en Enfermería.	1.1.1. Implementación de un laboratorio de estudio virtual de la anatomía.	2.027.400,00	Obra						0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!	
				Equipamiento	2.027.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2.027.400,00	0,00	
2. Incrementar la matrícula de los Programas Educativos reconocidos por su buena calidad por la CIEES (Licenciatura en Turismo e Ingeniería Ambiental).	2.1. Mejorar el desempeño de la práctica docente, formando alumnos con un alto nivel de competitividad en el área turística.	2.1.1. Adquisición de equipamiento de audio y video para optimizar el servicio de aulas.	11.427,00	Obra						0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!	
				Equipamiento	11.427,00	0,00	0,00			0,00	0,00	11.427,00	0,00	
	2.2. Puesta en marcha del anexo de los laboratorios de docencia de Ingeniería Ambiental.	2.2.1. Habilitación de los laboratorios de usos generales, microbiología y análisis de aguas.	300.000,00	Obra							0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!
				Equipamiento	300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	300.000,00	0,00	
3. Incrementar la matrícula de los Programas Educativos reconocidos y mantener los estándares de calidad para continuar en el PNPC (Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, y Doctorado en Ecología Marina).	3.1. Mejorar el equipamiento para investigación de los Programas de Posgrado en el PNPC: Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, Doctorado en Ecología Marina para coadyuvar al aseguramiento de la calidad académica.	3.1.1. Ampliación de los servicios del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica para atención a estudiantes de posgrado.	185.860,00	Obra						0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!	
				Equipamiento	185.860,00	0,00	0,00			0,00	0,00	185.860,00	0,00	
	3.2. Mejorar los espacios educativos para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes de posgrado.	3.2.1. Renovación de equipos periféricos para salas de estudio.	5.050,00	Obra							0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!
				Equipamiento	5.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5.050,00	0,00	
GRAN TOTAL					2.529.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.737,00	0,00	

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.


La Universidad del Mar no reporta avance del proyecto, ya que aún no recibe la ministración del recurso que le fue autorizado.



L.C.P. SOLEDAD ÁVILA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS



M.A.N. ZARINA PACHECO JUÁREZ
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA



DR. MODESTO SEABA VÁZQUEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR



L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO